

Ciclo del Progetto e Teoria del Cambiamento

Percorso formativo online
30/11 & 1,2,9/12

Docente: [Christian Elevati](#)

Programma

30 novembre – h. 9.30-13.00

- Presentazione dei partecipanti e sintesi del programma
- Punti di forza e di debolezza del PCM (“Gestione del Ciclo di Progetto”)
- 11.00-11.15: pausa
- Impostazione di una concept note sulla base della risposta a 5 domande fornite dal formatore e delle linee guida del bando scelto per l’esercitazione
- Presentazione delle proposte in plenaria da parte dei gruppi
- Mappatura e analisi degli stakeholders

1° dicembre – h. 9.30-13.00

- Svolgimento dell’esercitazione sulla mappatura e l’analisi degli stakeholders
- Presentazione in plenaria dei risultati dell’esercitazione da parte dei sottogruppi
- L’albero dei problemi
- 11.00-11.15: pausa
- L’albero delle soluzioni
- Cosa intendiamo per risultati (Theory of Change e RBM)
- Sviluppo di una “mappatura a ritroso” (backward mapping) dei risultati a partire dall’albero delle soluzioni
- Conclusioni e valutazione partecipata della prima giornata

2 dicembre – h. 9.30-13.00

- Ripresa della giornata precedente, domande e risposte
- Presentazione in plenaria delle proposte di backward mapping da parte dei gruppi
- La “matrice di correlazione” come strumento per passare dal backward mapping al quadro logico
- 11.00-11.15: pausa
- Presentazione in plenaria delle proposte di “matrici di correlazione” elaborate dai gruppi
- Che cosa significa “valutare”
- Indicatori, strumenti e fonti di verifica
- Esercitazione sugli indicatori e gli strumenti di verifica dei quadri logici sviluppati dai gruppi

Proponente: ARCS – ARCI CULTURE SOLIDALI Partner di progetto: A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus, TAMAT, PATATRAC

Progetto “*P come Partecipazione: azioni di capacity building per uno sviluppo sostenibile e partecipato*”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese- Avviso n.1/2018



9 dicembre – h. 9.30-13.00

- Presentazione dei risultati in plenaria degli indicatori ede gli strumenti di verifica
- Conclusioni su monitoraggio e valutazione
- Esempi di differenti quadri logici
- 11.00-11.15: pausa
- Budget e piano operativo
- Errori frequenti nella progettazione, tips & tricks
- Indicazioni per la finalizzazione del progetto
- Valutazioni conclusive

Proponente: ARCS – ARCI CULTURE SOLIDALI Partner di progetto: A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus, TAMAT, PATATRAC

Progetto “*P come Partecipazione: azioni di capacity building per uno sviluppo sostenibile e partecipato*”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese- Avviso n.1/2018